Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: 271.5.2019)

Umowa Nr 272.5.2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 20191 W e, pomiedzy:

Gming Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa,

NIP: 817-19-80-498, REGON: 690581880,

zwang dalej ,Zamawiajqgcym”

reprezentowang przez:

Pana Stanistawa Mieszkowskiego - Wéjta Gminy Borowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Wiestawa Kozdebe

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,..."” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawcga”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkalg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
. Z siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...........c........ (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .............. , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6Zn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsiewziecie
inwestycyjne pn. ,Remont drogi gminnej nr 103256R Gliny Male - Wagroda
w miejscowosci Gliny Male, drogi Stara Cegielnia - Gorki dz. nr ewid. 399 obreb

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Surowa, drogi Most - Brnik dz. nr ewid. 265 obreb Lysakowek, drogi Za Kosciotem
dz. nr ewid. 868, 1386 obreb Gorki, drogi Do Lesniaka dz. nr ewid. 389/2 obreb Gliny
Wielkie, drogi gminnej nr 103254R Sadkowa Goéra - Gawluszowice w miejscowosci
Sadkowa Gora”.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

1)

2)

3)

4)

5)

droga gminna nr 103256R Gliny Mate - Wagroda w km 0+325 - 0+640
w miejscowosci Gliny Mate:

a) wykonanie przepustow pod zjazdami: 3x6 m i 1x7m,
b) wykonanie $cianek czotowych dla przepustéw pod zjazdami o Srednicy 40 cm

c)

- 8 sztuk,
podbudowa z kruszywa tamanego o grubo$ci warstwy po zageszczeniu
20 cm;
droga Stara Cegielnia - Gorki w km 0+110 - 0+770 dz. nr ewid. 399 obreb
Surowa:

a) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.

2786 m?,

b) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.

c)

2720 m?,
uzupetnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym na szerokosci 0,75 cm
i grubosci warstwy 10 cm;

droga Most - Brnik w km 0+000 - 0+210 dz. nr ewid. 265 obreb Lysakowek:

a) wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o grubosci

warstwy 10 cm na pow. 665 m?,

b) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.

c)

691 m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.
670 m?,

d) uzupeinienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym na szerokosci 0,50 cm

a)

i grubosci warstwy 15 cm;

droga Za Kosciotem w km 0+005 - 0+245 dz. nr ewid. 868, 1386 obreb Gorki:
wyrdéwnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym o grubosci
warstwy 8 cm na pow. 490 m?,

b) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.

c)

770 m?,
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.
745 m?,

d) uzupeinienie poboczyi zjazdow kruszywem tamanym na szerokosci 0,75 cm

a)

i grubosci warstwy 10 cm;

droga Do Les$niaka w km 0+000 - 0+405 dz. nr ewid. 389/2 obreb Gliny Wielkie:
wyréwnanie istniejagcej podbudowy kruszywem tamanym o grubosci
warstwy 8 cm na pow. 1650 m?,

b) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.

c)

1490 m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.
1450 m?,
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d) uzupeinienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym na szerokosci 0,50 cm
i grubosci warstwy 10 cm;
6) drogagminnanr 103254R Sadkowa Gora - Gawtuszowice w km 0+000 - 0+320
w miejscowosci Sadkowa Gora:
a) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.
1342 m?,
b) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na pow.
1310 m?,
c) uzupeilnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym na szerokosci 0,75 cm
i grubosci warstwy 10 cm.

Szczegbétowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1
do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ztoZony przed

W przypadku rozbieznoSci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja

Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace

sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku

wystapienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek

pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze

tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajacych

z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania

na podstawie projektu w cenie umowne;j.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez

Wykonawce i bedzie zgodny z dokumentacja projektowa i szczegdétowymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SSTWiOR). W przypadku,

gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa

lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robo6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejszg umowa - jeZeli zajdzie taka
potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy okreSlony w § 1
w terminie do dnia 15.11.2019 r. z zastrzezeniem ust. 7
Terminy wykonywania poszczegélnych etapéw robét, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
umowy wskazane sg w ztozonym przed podpisaniem umowy harmonogramie
rzeczcowo - finansowym zawierajagcym etapy robd6t do wykonania rzeczowo
i finansowo w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonane przez Podwykonawcow - zwanym dalej Harmonogramem.

Rozpoczecie poszczegdlnych etapow robot nalezy bezwzglednie wcze$niej uzgadniac
z Zamawiajgcym.

Terminy realizacji Przedmiotu umowy wskazane w harmonogramie oraz termin
konicowy moga ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany
umowy zgodnie z jej postanowieniami i przepisami ustawy pzp

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznoSci
od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi
robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany
do akceptacji Zamawiajgcemu.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNagrodzenie W KWOCIE: .......ccciieiiiiriieis e e e s e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..cocvveeiuierier e e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccocon i zt
(stownie: ............... .y

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich roboét
budowlanych iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
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umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw

majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dokumentacja

projektowa oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma

charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym

mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej, kopii zgloszenia wykonania robot
budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie i zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas robot,

2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktdrym mowa
w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

6) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwltoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania obiektow,

8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w sposoéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,
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3.

9) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koicowego wykonanych robét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow
na materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) przygotowanie dokumentéw do odbioru konnicowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

21) uporzadkowywanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym
do jego uzywania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia
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10.

11.

ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow
do unieszkodliwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbidrkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposdb wykorzystania
materiatéw z odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego protokolarnego odbioru koncowego roboét, plac budowy
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawca bedzie regulowane faktura koncowa po realizacji
cato$ci zamowienia
Platnos$¢ faktury nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw koncowym protokotem
odbioru robot, zestawieniem wartosci wykonanych robét w formie kosztorysu
powykonawczego oraz dokumentow  dotyczacych podwykonawstwa,
o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane
przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujagcym
harmonogramem.
Ptatnos¢ za wykonane roboty nastepowac bedzie na rachunek wskazany w fakturze,
przy czym Wykonawca musi udowodni¢, ze jest posiadaczem tego rachunku.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg Wykonawcy.
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12.

Termin, o ktérych mowa w ust. 2 rozpocznie swoj bieg w przypadku tgcznego
wystapienia nastepujacych przestanek:
1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz
z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne
zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami
i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane - w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy,
2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang
fakturg wykonawcy.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 5 powinny odpowiada¢ swoja formg i trescig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9 i ust.10.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie naleznoSci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, dotyczy wyltacznie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 8 z 30|




13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, 11 i 12, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 13 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywrca:

Nabywca:

Gmina Borowa,

Borowa 223, 39-305 Borowa,

(NIP: 817-19-80-498)

Wykonawca ma obowiazek:

wskazac¢ na fakturze jako Odbiorce:

Urzqd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa
lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
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Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oKkreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegélnosci podstawg

do okres$lenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia
od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.,

3) robo6t uzupetniajgcych o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp polegajgcych
na powtorzeniu podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia
w wysokosci 25 % zamo6wienia podstawowego.

W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 21 pkt 2) nie byty objete w kosztorysie

o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych

nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu,

za ktéry pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajace
lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajgcych),

2) odbidr czeSciowy (na podstawie protokotu odbioru czeSciowego),

3) odbidr koncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru

na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia ich zgloszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia

ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajgcy ich gotowos¢

do przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi

do przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5.

Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi

gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia.

Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego roboét, ktéry powinien zostac

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
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7. Do protokotu odbioru konncowego robdét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) dziennik budowy,

2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

4) kosztorys powykonawczy na wykonanie rob6t z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR;

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdzZnienia
w usunieciu wad wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wpykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czesci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegollnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
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17.

18.

19.

20.

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia
oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
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§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.cccvrierenn. ;nrtel: oo ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccuvevnenne sartel: .
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno-branzowego nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

W 0SODbie: wovvviririiiirieree snrtel e ;upr.bud. nr: ;

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osdb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik robét zobowigzany jest do:

1) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

2) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robét ulegajacych =zakryciu oraz terminie odbioru robo6t =zanikajacych
(jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréw
czesSciowych;

7) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,
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8) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznoS$ciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.
§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
i wbudowane materiaty na okres ....... 5 miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego

za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz wbudowanych

materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdznie;j,

niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci

z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa

w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny
okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi
udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego
tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie

realizacji zamowienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy

sprzetu objeci zakresem zamodwienia, okreslonym w pkt. 2.2 SIWZ.
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2.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
Ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) posSwiadczonqg za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujqcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzkdow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) projektu umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opOZnienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, liczonego od terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich, korzystajgcych
z budynku, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,

d) zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym
mowa w § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokoSci
200,00 ztotych,

e) za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamédwienia,
stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych
z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
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f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci brutto,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokos$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamo6wienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
w wykonaniu okre$lonego etapu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 12
ust. 1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opOdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3
- w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego

- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

zwtoki, liczonej od dnia, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 19z 30|




ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§14

Zamawiajacy placi Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
§ 15
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji
finansowej, uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 20 z 30|




lub wptynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 10,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét
lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozZe nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatow, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu
na realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.
Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 pkt 22 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat
przed miesigcem rozliczenia.
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..o w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: ......cccvvrieennin).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegbélnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecueeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrOcona nie pOZniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jednag
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréoci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy Ilub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +300C, temperatury -5°C) powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie catoSci wykonywanych robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni,
przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
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ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6éwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym
z konieczno$ci wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
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mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie

mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany
o ktorych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszaja podwyzszenie
kosztéw wykonania.
§ 18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym,
jakipo jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
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15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).
16.Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.
17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.
§19
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdéwien
publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta Wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) O$wiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiajacego:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

L2E) ) =V A) 4 Ln - (oA PP PRSPPI

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...ccerueriiiiriiiiie ettt st et e ee e s rr et e e e et s e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
AL/ 1 =) (= PO

LOE: B/ 16 =Y 0 10 o) o PSSO
realizowanym w ramach Umowy Nr ........cccccecviivenieiin s Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Borowa z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 1ol (=P RTOPPI
(53 001074 4 LSOV PTOPRPI )
za prace wykonane w okresie 0d .........cccociriiiin e O i
NEtLO: v
podatek VAT: ..o e
o) o0 o LU

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr . . Z dnia ..

oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
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(podpis)

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
S ) VA ) 4 Ln - (o P PP PRSPPI
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT .....coouiiiiireiein e e e e e e e s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A 221 T (=P P PP SPPRUPRRN
(rodzaj prac)
0= T2 T =) 0 1 1
realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccccvveenininnn e seeneens Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Borowa z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE e ettt e e et s e e e e eae e e s e e e sre e er s
(653 (0120 L= PSSR )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........ccoceeriiiiiininiien O e
0o o LU T
podatek VAT: ...
Drutto: oo

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr . ..Zdnia .. ..oraz
protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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